工　程　表

工事名	九州歯科大学体育館トイレ、シャワー室改修工事	設計	株式会社　AEA設計室	
工期	令和　8年　6月　日から 令和　9年　1月　29日まで　日間		代表取締役　中川　由夏　印	

工種	単位	数量	1ヶ月	2ヶ月	3ヶ月	4ヶ月	5ヶ月	6ヶ月	7ヶ月	8ヶ月
工事準備期間	式	1	調査・各機関申請							
建築工事	式	1							片付け清掃	調整・検査 / 手直し
撤去工事	式	1		撤去工事						
左官工事	式	1			左官工事					
建具工事	式	1				建具工事				
金属工事	式	1				金属工事				
内装工事	式	1					内装工事			
塗装工事	式	1						塗装工事		
ﾕﾆｯﾄその他工事	式	1						ﾕﾆｯﾄ工事		
電気設備工事	式	1		撤去工事		配線工事		器具取付工事		
機械設備工事	式	1		撤去工事	給排水配管工事				器具取付工事	
ガス工事	式	1		撤去工事						
							配管・器具取付工事			

※実作業日は日祭日及び盆休、正月休を現場休止日として算出

※週休二日制工事とする