
九州歯科大学体育館内壁、床、内部建具改修工事　工事工程表（案） 注：実作業日は日祭日及び盆休、正月休を現場休止日として算出 ※電気設備工事は予算金額に応じ、照明器具更新他、作業が発生する可能性有

■１階

　・武道場

照明器具撤去(ローリング足場) 照明器具更新(ローリング足場)

　建築改修 　建築改修

　壁・建具塗装 　天井吹付、床フローリング研磨、塗装、ライン引き

　・トレーニング室 照明器具撤去(ローリング足場) 照明器具更新(ローリング足場)

　・事務室、器具庫 天井吹付、壁・建具塗装、床補修

　・男子更衣室、女子更衣室 照明器具撤去(ローリング足場) 照明器具更新(ローリング足場)

天井・壁・建具塗装及び補修、床補修

　・ホール、共用廊下、階段 照明器具撤去(ローリング足場) 照明器具更新(ローリング足場)

天井・壁吹付、建具塗装及び補修、床補修

■２階

　・アリーナ１（X6～X11通） 壁、建具塗装

床フローリング研磨、塗装、ライン引き 最終美装

検査・手直し

　・アリーナ２（X0～X６通） 壁、建具塗装 床フローリング研磨、塗装、ライン引き

　・指揮台 照明器具撤去 照明器具更新

天井・壁塗装

(5日) 床フローリング研磨、塗装

　・体育研修室、準備室 照明器具撤去 照明器具更新

壁・建具塗装及び補修、床補修

(5日) (5日)

　・器具庫 照明器具撤去 照明器具更新

天井・壁・建具塗装、床補修

(5日) (5日)

　・ホール、階段 照明器具撤去 照明器具更新

天井・壁・建具塗装、床補修

(5日) (5日)

(7日)

(10日)

(24日)

(16日) (24日)

（7日）

(20日)

（10日）

（20日）

(20日)

(7日) (7日)

(16日)

(7日) (7日)

(7日) (7日)

（12日） （28日）

(7日) (7日)
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（実作業日：26日） （実作業日：23日） （実作業日：24日） （実作業日：26日） （実作業日：23日） （実作業日：25日）

＜特記事項＞
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2024.8.22作成
2024.11.22修正

R7年度

７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月

（実作業日：23日）
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先行工事工区

5

注：1階武道場の学生利用禁止期間（約2ヶ月間）

5

工期約6ヶ月


